

Országos Meteorológiai Szolgálat 2022. évi közbeszerzési terve

| | Közbeszerzés tárgya | Becsült érték (nettó HUF) | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Eljárás megindításának tervezett időpontja | | Szerződés teljesítésének várható időpontja | | | Közbeszerzésre irányadó eljárás-rend | Tervezett eljárás fajtája | Forrás megnevezése (hazai, uniós, egyéb) | Szerződés típusa | Szerződés időtartama | Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül-e? |
|----|--|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|----------------------|---|
| | | | | negyed-év | hónap (ha ismert) | év | negyed-év | hónap (ha ismert) | | | | | | igen /nem |
| 1) | Központi tároló rendszer bővítése | 12.000.000.- Ft | 1 db | III. | 2022.09. | 2022. | IV. | 11. | Uniós | Központosított közbeszerzés | költségvetés | Árubeszerzés | 3 hónap | nem |
| 2) | Központi szerver rendszer bővítése | 14.000.000.- Ft | 1 db | II. | 2022.05. | 2022. | III. | 08. | Uniós | Központosított közbeszerzés | költségvetés | Árubeszerzés | 3 hónap | nem |
| 3) | Irodai dokumentumkezelő és kollaborációs rendszer korszerűsítése | 13.000.000.- Ft | 1 db | III. | 2022.09. | 2022. | IV. | 11. | Uniós | Központosított közbeszerzés | költségvetés | Árubeszerzés | 3 hónap | nem |
| 4) | PC típusú számítógépek és kiegészítők beszerzése | 14.000.000.- Ft | 30 | II. | 2022.04. | 2022. | II. | 06. | Uniós | Központosított közbeszerzés | költségvetés | Árubeszerzés | 3 hónap | nem |
| 5) | Aktív hálózati elemek (LAN) korszerűsítése | 12.000.000.- Ft | 1 db | III. | 2022.09. | 2022. | IV. | 11. | Uniós | Központosított közbeszerzés | költségvetés | Árubeszerzés | 3 hónap | nem |
| 6) | Telefonközpont és telefonhálózat korszerűsítése | 14.000.000.- Ft | 1 db | III. | 2022.09. | 2022. | IV. | 11. | Uniós | Központosított közbeszerzés | költségvetés | Árubeszerzés | 3 hónap | nem |

| | Közbeszerzés tárgya | Becsült érték (nettó HUF) | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Eljárás megindításának tervezett időpontja | | Szerződés teljesítésének várható időpontja | | | Közbeszerzésre irányadó eljárásrend | Tervezett eljárás fajtája | Forrás megnevezése (hazai, uniós, egyéb) | Szerződés típusa | Szerződés időtartama | Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül-e? |
|----|--|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|-----------|-------------------|-------------------------------------|--|---|------------------------|----------------------|---|
| | | | | negyed-év | hónap (ha ismert) | év | negyed-év | hónap (ha ismert) | | | | | | igen /nem |
| 7) | Kalibráló laboratórium építészeti, épületgépészeti felújítása | 43.000.000.-Ft | 1 db | II. | 2022.06. | 2022 | III. | 09 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti nyílt eljárás | uniós | Vállalkozási szerződés | 3 hónap | nem |
| 8) | A műszerkalibráló laboratórium eszközparkjának korszerűsítése. | 42.000.000.-Ft | 1 db | II. | 2022.06. | 2022 | III. | 09 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112.§ (1) b. szerinti nyílt eljárás | uniós | Árubeszerzés | 3hónap | nem |
| 9) | Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása | 50.000.000.-Ft | 1 db | II. | 2022.04. | 2022 | IV. | 12 | Uniós | Központosított közbeszerzés | uniós | Vállalkozási szerződés | 6 hónap | nem |

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Radics Kornélia
elnök